山东科大信息学院新闻中心管理系统开发小组 周会议纪要

会议名称	开发进程第一周周例会	文档编号	HYJY0001				
时 问 ———————————————————————————————————	2015年11月29日16:30						
地点	山东科技大学 J13 楼 332						
出席人员	张 宁、耿思凡、宋佳傲、张 壳、王华军、王一波						
主 持	张宁						
记录员	耿思凡、张 壳						
会议议题	开题讨论与进程安排						
会议记录							
议 题	1、解决题目中细节技术的使用 2、解决开发进程安排						
记录	首先由组长进行分工安排与调配,紧接着由组长提出技术细节,并对技术方面提出相关要求。最后,整个小组讨论所有开发进程,并通过决定。						
决 议	1、山东科大信息学院新闻中心管理系统使用基于后端 ThinkPHP 框架、BUI 作为前端框架进行建设。 2、开发进程初步定在两个月,前两周进行需求分析,后四个周进行开发,最后两个周进行测试与调试运行。并完成项目所需需求。						
会议备忘录							
总结	完成所有议题的讨论,决定开题内容与开发进程安排。						
会议记录签收							

山东科大信息学院新闻中心管理系统开发小组 会议签到表

序号	姓名	角色	部门	实到签名	备 注
1	张宁	项目组长 后端工程师	项目组	张宁	
2	耿思凡	项目副组长 需求分析师	项目组	歌風儿	
3	宋佳傲	架构布道师 开发者	项目组	宋佳飯	
4	张売	项目副组长 后端工程师	项目组	张危	
5	王华军	前端工程师 开发者	项目组	王华军	
6	王一波	测试工程师 开发者	项目组	王-被	